



**COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014**

**Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore
Sede di Arezzo**

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 - del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”.

CUP: J17B15000520003

CIG: 67271847D9

RUP: Ing. Marianna Bigiarini

Operatore economico: Carlo Schiatti

Contratto data 24/10/2016

Importo a base di gara: euro € 39.665,71 oltre IVA 22% e cassa previdenziale

Ribasso d’asta: 0,004%

PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO che con Ordinanza n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo per l’importo offerto di € 39.664,00, comprensivo di contributo previdenziale 4%, €8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è stato stipulato il contratto con lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l’avvio della relativa esecuzione;

- con Ordinanza n. 53 del 03/11/2017 è stata approvata la Variante n.1 ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 al suddetto contratto;

- con Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 è stato preso atto dello scioglimento dello Studio Associato Schiatti Benini ed del subentro dell’Ing. Carlo Schiatti nel contratto in essere relativo ai servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 80 del 13/05/2021 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e assunzione impegno di spesa per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016”;

CONSIDERATO che:

- il direttore dei lavori Ing. Carlo Schiatti, ha provveduto a redigere la variante approvata con la suddetta Ordinanza n.80 del 13/05/2021;



**COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014**

**Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore
Sede di Arezzo**

- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica del contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 - del l'Ing. Carlo Schiatti per il servizio di cui all'oggetto e relativo all'intervento di realizzazione "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia";

- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale, non alterano la natura generale del contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

STIMATO l'importo necessario per la suddetta modifica, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto principale ammonta ad € 11.336,93 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), così per un totale di € 14.384,29;

RITENUTO pertanto di integrare l'importo contrattuale della somma complessiva di € 14.384,29;

tutto ciò premesso

le parti concordano di integrare l'importo contrattuale della somma complessiva di € 14.384,29, comprensivo di oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%). Non sono previste variazioni al termine contrattuale di fine del servizio.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Arezzo, 07-06-2021

L'impresa

Ing. Carlo Schiatti

RUP

Ing. Marianna Bigiarini

VISTO il DRC

Ing. Gennarino Costabile
