

**Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L.**

**133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015**

Servizio di Indagini a supporto del Collaudo relativamente all'intervento "Adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4"-

CIG: 8269373679 - CUP:J82B16000000001

IMPRESA: 4EMME SERVICE SPA - con sede a Bolzano in Via L. Zuegg 20 - 39100

Bolzano C.F. e P. IVA 01288130212

\*\*\*\*\*

**ATTO AGGIUNTIVO**

**art. 106 D.Lgs. n. 50/2016**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

- Con Ordinanza 70 del 19 Giugno 2020 "Affidamento del servizio di Indagini a supporto del Collaudo relativamente all'intervento "Adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4"- CIG: 8269373679 - CUP:J82B1600000000, è stato affidato alla Ditta 4 EMME Service S.p.A. con sede legale in Bolzano (BZ)il servizio per l'esecuzione Indagini a supporto del Collaudo dell'intervento, per l'importo di € 7.920,00;

- che il contratto è stato stipulato in data 19 giugno 2020, con nota ns. protocollo 0214981 ed è ad oggi ancora in corso;

- che l'art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

- che durante le lavorazioni, le modifiche intervenute all'organizzazione del cantiere, dovute all'approvazione di varianti in corso d'opera, hanno determinato la necessità di effettuare un numero di prove maggiore e di diversa natura rispetto a quelle previste ;

- che occorre pertanto effettuare tali prove aggiuntive come indicate nella relazione tecnica predisposta dal Direttore dell'esecuzione;

- che trattandosi di ulteriori attività di prove di collaudo, dovute a circostanza impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura del contratto, si configurano come modificazioni di contratto ai sensi dell'art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo aggiuntivo di € 3.700,00 oltre IVA;

- che le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara relativo all'intervento in oggetto;

- che le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e per quelle non previste è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO,

il Sig. \_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante della società 4 EMME SERVICE SPA,

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive descritte nella relazione tecnica predisposta e riportate nel computo metrico estimativo secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.

Art .2

I prezzi, rientrando nella categorie di lavorazioni messe a gara e per le quali la ditta ha presentato offerta, e per quelli non previsti è stato redatto apposito verbale di concordamento prezzi.

Art. 3

L'Impresa eseguirà le ulteriori lavorazioni richieste secondo quanto indicato nella relazione tecnica e negli ulteriori documenti redatti dal Direttore dell'Esecuzione.

Le lavorazioni relative al presente atto aggiuntivo comportano un aumento di spesa rispetto al quadro economico del progetto appaltato di € 3.700,00 per servizi ed € 814,00 per IVA, per un totale di € 4.514,00.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

Art. 5

Il contratto stipulato in data 19/06/2020, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per l'IMPRESA

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto