



Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore GENIO CIVILE TOSCANA NORD
VIA DELLA QUARQUONIA 1 - 55100 - LUCCA
VIA DEMOCRAZIA 17 - 54100 - MASSA
Telefono: 0554387366

LAVORI: REGIMAZIONE DELLE ACQUE BASSE PROVENIENTI DALL'ABITATO DI BAGNI DI PODENZANA (MS) E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI SOLLEVAMENTO DELLE STESSE – LOTTO 2.
CUP: J96B18000060001 - CIG: 8109622FC4

COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Settore Genio Civile Toscana Nord
R.U.P. Ing. Enzo di Carlo
IMPRESA: EDIL VINCENT S.R.L, via Pietro Nenni, 14A - Maletto (CT)
CONTRATTO: scrittura privata n data 11/08/2020 pari ad euro 1.227.546.49 di cui euro 82.993,27 per oneri della sicurezza.

ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE 3

Premesso che:

- il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 c.1 punto c D.L.vo 50/2016;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

- l'Impresa **EDIL VINCENT S.r.l.**, con sede legale in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n. 14A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04767380878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania,

(L'Impresa EDIL VINCENT S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa: - TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l. con unico socio, con sede legale in Bronte (CT), Corso Umberto n. 226 codice fiscale e Partita IVA n. 04636340871, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania)

riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa della nuova proposta migliorativa.

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso d'opera è la seguente:

	Contratto aggiornato Variante 2	Variante in corso d'opera 3
Importo netto dei lavori	1.122.889,14 euro	1.214.200,63 euro
Oneri di sicurezza	82.993,27 euro	82.993,27 euro
Oneri di prevenzione COVID-19	17.098,48 euro	17.098,48 euro
Maggiorazione spese generali	16.843,34 euro	18.213,01 euro
TOTALE	1.239.824,23 euro	1.332.505,39 euro

3. Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti 3 nuovi prezzi di lavorazione per i quali è stato sottoscritto apposito verbale nuovi prezzi.

Maletto (CT), data di firma digitale

Impresa esecutrice

(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale

Ing. Enzo Di Carlo - DRC

(firmato digitalmente)