
Allegato “A” Ricognizione sulle linee ferroviarie regionali

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

1 X

miglioramento gestione conflitti X

X

X

circolazione Orte - Roma X

possibilità di ricevimento Firenze SMN X

X

X X X

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

2 X X

conflitti in ingresso/uscita da nodo di Firenze X X

Anormalità ai PL Soppressione n° 2 PL nella tratta Empoli-S. Romano X X

X

X X

X X

cronoprogramma interventi

Firenze - Arezzo - 
Chiusi - RM

conflitti fra DD, Lenta e Faentina in ingresso nel nodo di 
Firenze

Eliminazione conflitti e recupero regolarità, mediante 
individuazione canali privilegiati in linea LL per 20 treni su 
38

conflitti fra DD e Lenta  in ingresso nel nodo di Firenze ed 
a Figline.

conflitti per treni in cintura fra Rifredi e C.Marte
Sistematizzazione orario per contenimento situazioni di 
conflitto

conflitti a Figline per reg. in DD
Eliminazione conflitti e recupero regolarità, mediante 
individuazione canali privilegiati in linea LL per 20 treni su 
38
Realizzazione bretella di interconnessione pari tra 
Settebagni e Orte
Riduzione propagazione conflitti tra linee diverse e 
miglioramento mnemonicità per clientela mediante 
completamento impostazione per stazioni elementari

taglio binari Fi SMN per/da Osmannoro Riduzione movimenti vuoti verso Osmannoro (in accordo 
con Trenitalia)

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N., Firenze C.M.)

cronoprogramma interventi

Firenze - Pisa - 
Livorno

programmazione non omotachica con 4,5 coppie/ora 
nella tratta Empoli - Firenze

riprogrammazione offerta con servizi cadenzati 
rigidamente e velocizzazione linea

Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta, completamento 
specializzazione materiali per linea e riduzione cambi 
materiali in gestione operativa (in accordo con Trenitalia)

conflitti in ingresso/uscita da nodi di Empoli, Pisa e 
Livorno

Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta; conflitti in stazione 
di Livorno legati esclusivamente a fasi transitorie di PRG

conflitti ingresso/uscita bivi Samminiatello e Renai
Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N., Pontedera)





linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

3 X

X X X

programmazione 2 coppie/ora sul binario unico X X X

Interventi puntuali per l'affidabilità dei PL più critici X X X

conflitti in ingresso/uscita da nodo di Firenze X X

X

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

4 X X

conflitti nodo di Roma per i treni Pisa Roma da verificare con DTS X

rallentamenti per lavori X X

Anormalità ai PL Soppressione n° 2 PL nella tratta Pisa-Livorno X X

pochi treni programmati dei quali molti con precedenza X

ingresso nodo di Pisa Non risultano conflitti

X X

cronoprogramma interventi

Firenze - Siena - 
Grosseto Conflitti di circolazione fra Grosseto e Montepescali.

Da dicembre 2014 possibilità di gestire circolazione 
destra-destra. Velocizzazione itinerari con completamento 
PRG Grosseto.

linea a semplice binario con punti d'incrocio distanti nella 
tratta Montepescali - Siena

Riprogrammazione offerta, eventualmente con interventi 
di contenuto impegno per snellimento circolazione a 
binario unico (movimenti contemporanei e velocizzazione 
itinerari deviati nelle località di incrocio sistematico) *

frequenti problemi ai pl 

Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta, completamento 
specializzazione materiali per linea e riduzione cambi 
materiali in gestione operativa (in accordo con Trenitalia)

difficoltà incarrozzamento
Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N.)

* da verificare con studi oraristici ed impiantistici

cronoprogramma interventi

Pisa - Grosseto - 
Roma

Interferenze col sistema IC/FB e con treni merci con punti 
di precedenza distanti

Miglioramento regolarità FB - Robustezza tracce (*); 
adozione di nuove regole di programmazione e gestione 
servizi merci

In corso di completamento i principali PRG (Livorno-
Grosseto-Campiglia)

di competenza Trenitalia nel breve periodo - risolvibile 
con AQ nel medio-lungo

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Pisa C. le, Livorno, Follonica)



linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

5 linea parzialmente a binario unico con incroci dinamici X X X X X

X X X X X

presenza molti PL X X X X X

conflitti nel nodo di Lucca X X

conflitti in ingresso/uscita da nodo di Firenze X X

X X X X X

flussi straordinari in certi periodi (adeguamento composizioni a esclusiva cura Trenitalia)

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

6 Prato - Bologna partenze da Bologna per conflitti con AV per/da Venezia X

conflitti con IC X X

X

cronoprogramma interventi

Firenze - Pistoia - 
Lucca - Viareggio

Riprogrammazione offerta, eventualmente con interventi 
di contenuto impegno fino al raddoppio per snellimento 
circolazione a binario unico (movimenti contemporanei e 
velocizzazione itinerari deviati nelle località di incrocio 
sistematico) *. Raddoppio parziale. Centralizzazione 
gestione circolazione con ACC-M.

programmazione 2 coppie/ora sul binario unico con pochi 
recuperi nella tratta a binario unico

Interventi puntuali per affidabilità sui PL più critici. - 
soppressione PL Lucca e Montecatini e tratta Montecatini-
Serravalle-PT
Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta

Riprogrammazione offerta, completamento 
specializzazione materiali per linea e riduzione cambi 
materiali in gestione operativa (in accordo con Trenitalia)

difficoltà incarrozzamento
Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N., Sesto, Prato, Pistoia, 
Viareggio, Lucca, MOntecatini)

* da verificare con studi oraristici ed impiantistici

cronoprogramma interventi

sottoattraversamento Bologna anche per AV per/da 
Venezia
Non risultano conflitti significativi - situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta

conflitti nel nodo di Fi per i treni origine/destino Firenze Riprogrammazione offerta, con attestamento di tutti i 
treni a Prato

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Prato)



linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

7 Firenze - Faenza X X X

programmazione con 1 coppia/ora + spot X X X

Revisione organizzazione funzionale impianto di Faenza*
X X

X X

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

8 Firenze - Borgo SL linea a semplice binario con incroci distanti

conflitti ingresso/uscita nel nodo di Firenze X X X

programmazione 1 coppia/ora

conflitti a Pontassieve

X X

cronoprogramma interventi

linea a semplice binario con punti d'incrocio distanti fra 
Borgo SL e Faenza

Riprogrammazione offerta, anche con incroci dinamici, 
eventualmente con interventi di contenuto impegno per 
snellimento circolazione a binario unico (movimenti 
contemporanei e velocizzazione itinerari deviati nelle 
località di incrocio sistematico)*.

conflitti in ingresso/uscita da nodo di Firenze (limitati 
all'ingresso nella linea storica)

Non risolubile fino a completamento 
sottoattraversamento AV Firenze

conflitti in ingresso/uscita da Faenza per treni provenienti 
da binari alti
materiale che per limitata capienza dell'impianto di 
Faenza proviene da altri impianti

difficoltà incarrozzamento
Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N.)

* da verificare con studi oraristici ed impiantistici

cronoprogramma interventi

Riprogrammazione offerta, anche con incroci dinamici, 
eventualmente con interventi di contenuto impegno per 
snellimento circolazione a binario unico (movimenti 
contemporanei e velocizzazione itinerari deviati nelle 
località di incrocio sistematico)*.

Non risultano conflitti significativi – situazioni puntuali da 
gestire con riprogrammazione offerta, eventuali interventi 
impiantistici di contenuto impegno*

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Firenze S.M.N., Firenze C.M.)

* da verificare con studi oraristici ed impiantistici



linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

9 Pisa - Lucca - Aulla X X

programmazione 2 coppie/ora fra Pisa a Lucca X X

PL + BCA X X

conflitti di circolazione in arrivi/partenza Lucca Non risultano conflitti significativi

ingresso nodo di Pisa Non risultano conflitti significativi

X X

linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

10 Pisa - La Spezia Interferenze col sistema IC/FB e con treni merci X X

X X

flussi straordinari in certi periodi x

conflitti ingresso/uscita nodo di La Spezia x

x

cronoprogramma interventi

linea a semplice binario con punti incrocio distanti nella 
parte alta

Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS Regione 
Toscana, con cadenzamento e servizi veloci
Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS Regione 
Toscana

In corso di completamento rinnovo BCA Lucca-Aulla 
(2015); soppressione n° 3 PL tra Pisa e Lucca (2015); 
completamento rinnovo casse PL tra Pisa e Lucca (2015)

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Pisa C. le, Lucca)

Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS Liguria; 
regole di programmazione/gestione treni merci

interferenze a Bivio Arcola e Vezzano con treni da/per 
Pontremoli

Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS Liguria; 
verifica tracce La Spezia-Parma; conflitti puntuali con 
sistema Tirrenica da gestire con riprogrammazione offerta

Problematica affollamento estivo treni 5 Terre, in corso di 
risoluzione con nuovo AQ e CdS Liguria

Revisione M53 in funzione nuovo AQ e CdS Liguria

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (La Spezia, Viareggio, Pisa C. le)



linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

11 linea a semplice binario con unico materiale circolante X

X X

linea fattori di decadimento puntualità 2015 2016 2017 2018 2019

12 Siena - Chiusi linea a semplice binario X X

programmazione non cadenzata X X

X X

numerosi PL Interventi puntuali per affidabilità sui PL più critici. X X X

corrispondenze/proseguimenti da Siena e Chiusi Riprogrammazione offerta X

cronoprogramma interventi

Pistoia – Porretta
Riprogramamzione orario - la linea non è a spola ed è atta 
ad essere esercita con più materiali circolanti

difficoltà incarrozzamento Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (Pistoia)

cronoprogramma interventi

Riprogrammazione offerta, anche con incroci dinamici, 
eventualmente con interventi di contenuto impegno per 
snellimento circolazione a binario unico (movimenti 
contemporanei e velocizzazione itinerari deviati nelle 
località di incrocio sistematico)*.conflitti di circolazione da Chiusi ad inserimento in linea a 

semplice binario

* da verificare con studi oraristici ed impiantistici



linea fattori di decadimento puntualità interventi programmati 2015 2016 2017 2018 2019

13 programmazione 1 coppia/ora X

X X

conflitti con treni merci Nuove regole di programmazione e gestione X

conflitti ingresso/uscita nodo di La Spezia X X

X

cronoprogramma interventi

La Spezia - 
Pontremoli Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS Toscana

problematiche legate a inserimento in Tirrenica nord 
per/da Pisa

Revisione modello offerta per nuovo AQ e CdS 
Liguria/Toscana; verifica tracce La Spezia-Parma

Revisione M53 in funzione nuovo AQ e CdS Liguria

difficoltà incarrozzamento
Realizzazione marciapiedi h55 in località a maggiore 
frequentazione (La Spezia)


	intesa

