

Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli ( Lotto 1 opere propedeutiche)			
codice intervento	09IR002G4_1		
FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Marianna Bigiarini	GCVS
	PROGETTISTA	Fabio Martelli	Dirigente
Progettazione	PROGETTISTA	Andrea Navarria	
	PROGETTISTA	Marie Claire Ntibarikure	Direzione Ambiente e Energia
	PROGETTISTA	Francesco Vannini	GCVS
	PROGETTISTA	Andrea Salvadori	Genio Civile Valdarno Centrale
	PROGETTISTA	Lorenzo Bechi	GCVS
	PROGETTISTA	Francesca Barzagli	GCVS
	CSP	Antonello Mazzolin	GCVS
	COLLABORATORE	Andrea Adessi	GCVS
	COLLABORATORE	Vincenzo Verzino	GCVS
	COLLABORATORE	Vincenzo De Marco	GCVS
	COLLABORATORE	Marco Liuti	GCVS
	COLLABORATORE	Roberto Bigazzi	GCVS
Programmazione della spesa	REFERENTE	Enzo di Carlo	Dirigente
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
Verifica preventiva dei progetti	RESPONSABILE	Enzo di Carlo	Dirigente
	REFERENTE	Ivana D'Angelo	Contratti
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	COLLABORATORE	Maddalena Turchi	GCVS
	COLLABORATORE	Roberta Paola Bigiarini	Genio Civile Valdarno Centrale
	COLLABORATORE	Bianca Arena	GCVS
	DIRETTORE DEI LAVORI	Lorenzo Bechi	GCVS
Direzione dei Lavori	DIRETTORE OPERATIVO	Fabio Martelli	Dirigente
	DIRETTORE OPERATIVO	Vincenzo Verzino	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Marie Claire Ntibarikure	Direzione Ambiente e Energia
	CSE	Antonello Mazzolin	GCVS
	RESPONSABILE	Lorenzo Bechi	GCVS
Collaudo tecnico amministrativo o CRE Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	RESPONSABILE	Lorenzo Bechi	GCVS
	COLLAUDATORE STATICO	Alessandra Pagni	Protezione Civile Regionale

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	progetto definitivo	28/09/16	28/09/16
	progetto esecutivo	21/12/16	21/12/16
	affidamento	21/12/16	06/02/18
b) esecuzione		19/02/18	02/10/18
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		03/10/18	21/12/18