



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014**

*Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Affidamento servizio “Rilievi topografici del fiume Serchio” (CIG 83011337A7). Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

*Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile*

*Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD*

*Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD*

*ALLEGATI N° 1*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Allegato A</i>	<i>SI</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Schema atto di sottomissione</i>

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante «*Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni*», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «*Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*», di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante «*Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*» in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante «*Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*»;

CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;

PRESO ATTO che l'elenco ed il relativo finanziamento di cui la punto precedente sono stati approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

CONSIDERATO che con il decreto di cui al punto precedente è stato approvato l'elenco di 19 interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2,520,776,99, ovvero di € 2.856,99 superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;

CONSIDERATO, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale eccedenza di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;

PRESO ATTO che in data 20/11/2018 sono stati versati dalla Direzione Generale per l'Ambiente e tutela del territorio e del mare euro 665.402,02 sulla contabilità speciale n. 5588 intestata al sottoscritto commissario;

DATO ATTO, quindi, che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 40 del 09 aprile 2019, recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione-Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione" con la quale sono stati approvati l'elenco degli interventi finanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l'attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo progettazione;

DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 40 del 09/04/2019 è individuata all'Allegato A la progettazione dell'intervento codice 09IR308/G1 dal titolo "Adeguamento portata duecentennale del fiume Serchio, tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov. PI-1° stralcio (da Migliarino alla foce)", per l'importo complessivo di € 517.890,00;

DATO ATTO che per l'attuazione di tale progettazione è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico;

VISTI i D.D. n. 18766/2018, n. 6719/2019 e n. 9713/2019, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Malucchi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

*attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;*

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, limitatamente al capo III (“*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*”) e all’art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante “*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 52 del 19 maggio 2020 “*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Procedura di gara per l’affidamento del servizio Rilievi topografici del fiume Serchio*”, con la quale è stata indetta una procedura di gara negoziata, sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare per la presentazione dell’offerta, per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 148 del 30 novembre 2020, con cui si è dato atto delle esclusioni e delle ammissioni risultanti dai verbali delle sedute di gara;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2 del 15 gennaio 2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione non efficace della procedura per l’affidamento del Servizio “*Rilievi topografici del fiume Serchio*” a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 36 del 9 marzo 2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace della procedura per l’affidamento del Servizio “*Rilievi topografici del fiume Serchio*” a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini;

VISTO il contratto, stipulato in data 07 aprile 2021 per un importo di € 122.033,48 oltre IVA;

DATO ATTO che lo stesso risulta in fase di esecuzione;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, in sostituzione del Settore Assetto Idrogeologico, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto nella sopra indicata ordinanza è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Malucchi;

DATO ATTO che, nel corso dell'esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, è emersa la necessità di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nel corso delle attività di rilievo sono emerse alcune situazioni morfologiche inizialmente non previste per le quali appare opportuno effettuare ulteriori rilievi, includendo alcuni manufatti ed aree non previsti nell'incarico iniziale;

DATO ATTO che tali modifiche risultano contenute nel limite del 10% del valore iniziale del contratto e che le stesse non alterano la natura complessiva del contratto e sono finalizzate ad ottenere un miglior risultato dalle attività di rilevazione oggetto dell'affidamento, così da avere dati che siano il più possibile completi ed esaustivi, le stesse possono ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la relazione tecnica redatta in data 30 settembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, Ing. Stefano Malucchi, nel quale si dà atto della necessità di prevedere una modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra indicate, modifiche che non alterano la natura del contratto e che comportano un aumento del costo contrattuale pari ad € 5.244,79, oneri previdenziali compresi, oltre IVA;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto), con il quale lo Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede in Corso Principe Amedeo n. 31, 56025 - Pontedera ( PI ), P.IVA, si assume l'impegno di eseguire le attività derivanti dalla modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal RUP, ed ad accettare la determinazione del maggior importo derivante dalle modifiche così come sopra indicate, ritenendolo pienamente congruo, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che non vi è necessità di approvare nuovi prezzi in quanto l'importo delle modifiche come sopra indicato è stato determinato utilizzando i prezzi già previsti nel contratto iniziale ed applicando il ribasso d'asta offerto dall'appaltatore;

DATO ATTO che, in considerazione delle modifiche come sopra determinate, il nuovo importo contrattuale diviene pari ad € 127.278,27, comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA per € 28.001,22, per complessivi € 155.279,49;

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 4 in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della modifica come sopra indicata e descritta, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo 11217, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che con l'ordinanza commissariale n. 36 del 9 marzo 2021 è stato assunto a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI), 56025 Corso Principe Amedeo n. 31, P.IVA. 01190060507, (Codice ContSpec 3639), l'impegno n. 301 per la somma complessiva di € 148.880,85 IVA compresa, sul capitolo n. 11217 della contabilità speciale n. 5588;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche contrattuali ex art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, oggetto del presente atto, risulta necessario aumentare l'impegno di spesa come sopra assunto, a favore del medesimo operatore, per complessivi € 6.398,64 (€ 5.244,79 oltre IVA per € 1.153,85);

### ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di provvedere alle modifiche contrattuali come sopra descritte ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare la variante ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto relativo al servizio di "Rilievi topografici del fiume Serchio" (CIG 83011337A7);
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 6.398,64 IVA compresa;
5. di ridurre di € 6.398,64 l'impegno 114 presente sul capitolo 11217 della contabilità speciale n. 5588 e incrementare della medesima somma di € 6.398,64, IVA compresa, l'impegno numero 301 assunto a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI), 56025 Corso Principe Amedeo n. 31, P.IVA. 01190060507 (Codice ContSpec 3639), sul medesimo capitolo 11217 della c.s. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto;
7. di procedere, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza;
8. di comunicare il presente atto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del presente atto con le stesse modalità utilizzate per la procedura di affidamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile  
Ing. Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo  
Eugenio Giani

Il Direttore  
Giovanni Massini